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CONSEIL TUINLALGLF AL
SEANCE DU 19 SEPTEMBRE
VILLE DE 2024

chgtgu

Extrait du registre des délibérations
République Francaise

N°DEL_2024_089

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL - MARCHE MISSION D'ASSISTANCE
A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE GESTION
DE LA RELATION CITOYENNE (GRC)

L'an deux mille vingt quatre, le dix neuf septembre a 20 h 30

Le Conseil Municipal, didment convoqué par le Maire, le 13 septembre 2024, s'est
assemblé dans I’Auditorium du Conservatoire, 85 boulevard de la République, sous la
présidence de Monsieur Eric DUMOULIN .

Présents :

Eric DUMOULIN, Michele GRELLIER, Pascal PONTY, Malika BARRY, Paul MARSAL, Inés de
MARCILLAC, Pierre ARRIVETZ, Virginie MINART-GIVERNE, Vincent GRZECZKOWICZ,
Véronique FABIEN-SOULE, Francois SCHMITT, Véronique CHANTEGRELET, Nicole CABLAN-
GUEROULT, Laurence GNEMMI, Emmanuel LOEVENBRUCK, Pascale PATAT, Cécile
DELAUNAY, Jean-Baptiste GODILLON, Laurence BOUDER, Arménio SANTOS, Levon
MINASSIAN, Christelle HANNEBELLE, Arnaud BEAUVOIR, Pierre GUILLET, Béatrice
BELLINI, José TOMAS, Yves ENGLER, Edith MOLDOVAN, Franck PACQUET

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Dominique BAUD a Edith MOLDOVAN, Olivier LASSAL a Véronique FABIEN-SOULE,
Laurent MALOCHET a Frangois SCHMITT, Sandrine COMBASTEIL a Nicole CABLAN-
GUEROULT, Jean-Manuel PARANHOS a Malika BARRY, Laurent LEFEVRE a Laurence
GNEMMI, Sophie LEFEBURE a Ines de MARCILLAC, Nathalie MOULIN a Jean-Baptiste
GODILLON, Aymeric TONNEAU a Emmanuel LOEVENBRUCK

Absents :
Véronique LIGNIER

Secrétaire :
Vincent GRZECZKOWICZ

Les 29 membres présents forment la majorité des membres du Conseil en exercice,
lesquels sont au nombre de 39.

NOTE DE SYNTHESE

Par acte d’engagement notifié en date du 28 juin 2023, la Commune de CHATOU a
attribué le marché relatif a la mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la mise en
ceuvre du projet de gestion de la relation citoyenne (GRC) a la société MAZARS.

A la date du 1ler juin 2024, la dénomination de la société a changé (sans changement de
numéro de SIREN). Elle est désormais nommée FORVIS MAZARS SAS.
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Le marché a été conclu a compter de sa date de notification, et pour la durée de la
réalisation de la mission.

Conformément a la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), le marché était
décomposé en trois phases :

- Phase 1 : Cadrage et méthodologie du projet

- Phase 2 : Cahier des charges

- Phase 3 : Evaluation des offres

La réalisation de la phase 1 s’est déroulée conformément aux attentes de la Commune de
Chatou. La Commune de Chatou est d’accord pour payer cette phase dans son intégralité
a la société FORVIS MAZARS SAS pour un montant de 13 475 € HT. soit 16 170 € TTC.

La phase n°2 était décomposée en trois sous-phases a savoir :

- stratégie achat : 2 jours de réalisation pour un montant total de 1 600 € HT soit 1 920
€ TTC.

- rédaction du cahier des charges : 10 jours de réalisation pour un montant total de 7
400 € HT soit 8 880 € TTC.

- rédaction des autres piéces : 7 jours de réalisation pour un montant total de 5 150 €
HT soit 6 180 € TTC.

soit un montant total de la phase n°2 de 14 150 € HT. soit 16 980 € TTC.

La réalisation de cette phase n°2 ne s’est pas déroulée de facon satisfaisante du point de
vue des parties. Une réunion de médiation a eu lieu avec la société FORVIS MAZARS SAS
afin :

- D’acter des dysfonctionnements qui ont eu lieu lors de la réalisation de la phase n°2 ;
- De trouver un accord sur le paiement de cette phase n°2 ;

- D’acter de la non réalisation de la phase n°3 de la part de la société FORVIS MAZARS
SAS. »

Les parties ont convenu de définir, de maniére amiable et transactionnelle, le mode de
reglement forfaitaire et définitif de la phase n°2 du marché relatif a la mission
d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la mise en ceuvre du projet de gestion de la
relation citoyenne (GRC), et d’acter de la non réalisation de la phase n°3 par la société
FORVIS MAZARS SAS.

Le Protocole a pour objet de mettre fin, par voie de transaction telle que prévue aux
articles 2044 et suivants du code civil, au litige opposant les Parties dans le cadre de
I'exécution du marché de mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la mise en
ceuvre du projet de gestion de la relation citoyenne (GRC).

Les parties s’engagent sur les éléments détaillés ci-dessous.

Engagements de la Commune de CHATOU :

La Commune de CHATOU accepte définitivement et irrévocablement de :

- ne pas appliquer la pénalité de retard pour non respect du planning fourni par la société
FORVIS MAZARS SAS;

- ne pas faire exécuter, aux frais et risques de la société FORVIS MAZARS SAS, le reliquat
de la phase n°2 et la phase n°3.
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Engagements de la société MAZARS :

La société MAZARS accepte définitivement et irrévocablement que :

- le paiement de la phase n°2 dont la réalisation n‘a pas donné satisfaction a la
Commune de Chatou soit réalisé de la maniére suivante :

- stratégie achat : la totalité du forfait sera payé a la société MAZARS soit 1 600 € HT
ou 1920 € TTC;

- rédaction du cahier des charges : 50% de cette prestation sera payée a la société
MAZARS soit 3 700 € HT ou 4 440 € TTC;

- rédaction des autres piéces : 50% de cette prestation sera payée a la société

MAZARS soit 2 575 € HT ou 3 090 € TTC.
Soit un montant total pour la phase n°2 de 7 875 € HT soit 9 450 € TTC.

- la phase n°3 “Evaluation des offres” ne sera pas réalisée par ses soins, et ne sera donc
pas payée par la Commune de Chatou (soit le non paiement du montant suivant : 5 150
€HTou 6 180 € TTC).

Sous réserve de la bonne exécution des clauses du protocole, a compter de la signature
de ce dernier, les parties renoncent mutuellement a tout recours devant toute juridiction
concernant les litiges nés, ou a naitre, objet de la transaction.

Le protocole met ainsi irrévocablement fin au litige.

DELIBERATION

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu la Circulaire du Premier Ministre en date du 6 avril 2011 relative au développement du
recours a la transaction pour régler amiablement les conflits,

Vu le marché relatif a la mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la mise en ceuvre
du projet de gestion de la relation citoyenne (GRC) conclu avec la société MAZARS et
notifié le 28 juin 2023,

Vu l'avis donné par mail aux membres de la commission Affaires Générales et Commande
Publique,

Considérant, au vu des éléments exposés ci-dessus, qu’il est nécessaire de signer un
protocole d’accord transactionnel avec la société FORVIS MAZARS SAS afin de mettre fin
au litige les opposant a la Ville de Chatou,
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Le Conseil Municipal,
Apres avoir entendu les explications qui précédent et en avoir délibéré,
DECIDE :

- d'approuver le protocole d'accord transactionnel avec la société FORVIS MAZARS SAS
dans le cadre du marché d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la mise en ceuvre du
projet de gestion de la relation citoyenne

- d'autoriser Monsieur le Maire a signer ledit protocole et tout document afférent.

Par 36 voix POUR, 0 voix CONTRE, 2 ABSTENTION(S),
Abstention(s) :
Pierre GUILLET, José TOMAS

Publiée le : 24/09/2024

Signé électroniquement par : Eric
DUMOULIN 4
Date '
Qualité : Maire__

1 24/09/2024
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